

UCHWAŁA NR.....

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia.....

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Termin Realizacji
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczevska i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	3 500 000,00	30.06.2024
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	30.06.2024
3.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńska i ul. Łąkowa w Gliniance	171 959,85	30.06.2024
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709 Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	781 056,96	30.06.2024
Razem					4 569 866,81	X

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków maksymalny do 30 czerwca roku następnego.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023:

- 1) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku” – 3 500 000,00 zł** – w 2023 roku zostały zawarte umowy na wykonanie robót. Z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną w mieście Otwock, wynikającą z wprowadzonych zmian organizacji ruchu na czas realizacji innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz gminnych, zamknięcie jednego z głównych skrzyżowań spowodowałoby paraliż komunikacyjny w mieście. W związku z tym roboty budowlane zostały wstrzymane do czasu wykonania przebudowy drogi gminnej ul. Sportowej, realizowanej przez Miasto Otwock, (ul. Sportowa stanowi jedyny możliwe połączenie gminy Karczew z gminą Otwock w sytuacji zamknięcia skrzyżowania ul. Karczewskiej/ Matejki/ Batorego) oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W. Roboty budowlane na ww. zadanie rozpoczęto w listopadzie. Obecnie trwają prace związane z przebudową sieci. W bieżącym roku wykonawca wykona roboty budowlane na kwotę 1 600 001,00 zł. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane w 2024 r. Równocześnie należy wskazać, że w roku 2023 zostały przeprowadzane dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało zakończone pod koniec marca – oferty przewyższały budżet zamawiającego, drugie zostało ogłoszone pod koniec marca, a umowa z wykonawcą została zawarta pod koniec maja 2023 roku. Zaznaczyć również należy, że Zarząd Dróg Powiatowych już od roku 2022 ogłosił dwa postępowania na wybór wykonawcy robót, które nie zostały rozstrzygnięte;
- 2) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków” – 116 850,00 zł** – Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków zostało ogłoszone pod koniec lutego 2023 r., zaś z uwagi na fakt, iż złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, przystąpiono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych do negocjacji. W wyniku przeprowadzonej negocjacji zostały złożone oferty dodatkowe - wartość oferty najkorzystniejszej po negocjacjach mieściła się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji. Umowa z Wykonawcą została zawarta w kwietniu 2023 r. Wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji lecz z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, której uzyskanie poprzedza wydanie dodatkowych decyzji niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz zakończenia opracowania dokumentacji projektowej, zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w bieżącym roku budżetowym;
- 3) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńska i ul. Łąkowa w Gliniance” – 171 959,85 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2023. W 2022 r. i 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz sparowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. zadania. W związku z wystąpieniem okoliczności, na które nie ma wpływu zamawiający, ani wykonawca, tj. wystąpienie kolizji planowanego układu drogowego z ogrodzeniem działki nr 348, co spowodowało konieczność ustalenia granic przedmiotowej działki. Ponadto niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie zadania w roku bieżącym. Przewidywany termin realizacji zadania to 2024 r.;

- 4) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050** pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin**” – **781 056,96 zł**, w 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych oraz sparowanie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się zakończyć roboty budowlane do 30 czerwca 2024 r. W ramach zadania w 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 247 712,04 zł. Roboty zostaną wykonane w 2024 r. Równocześnie należy wskazać, że w roku 2023 zostały przeprowadzane trzy postępowania przetargowe. Pierwsze zostało zakończone na początku maja – nie wpłynęła żadna oferta, drugie zostało zakończone na początku czerwca 2023 r. – nie wpłynęła żadna oferta, trzecie postępowanie zostało ogłoszone pod koniec czerwca 2023 r., zaś umowa została zawarta w sierpniu.

W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski