

Powiat Otwocki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-321, 324
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
oris@powiat-otwocki.pl

Otwock, 2 marca 2022 r.

S.OS.V.0003²⁴.2022

Pan
Dariusz Grajda
radny Rady Powiatu Otwockiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16.02.2022 r. „w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2022 roku” poniżej przedstawiam planowany harmonogram związany z ich realizacją:

Lp.	Nazwa zadania	Procedura wyboru wykonawcy	Planowany miesiąc ogłoszenia przetargu	Planowany miesiąc podpisania umowy	Planowany miesiąc rozpoczęcia prac	Planowany miesiąc zakończenia zadania	Zakres realizacji
1	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	Terminy uzależnione od wyników naboru ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego				Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejsc. Jatne i Dyzin na łącznej dł. ok. 4,9 km wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni w miejsc. Dyzin
2	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - otwarte	III.2022	III/IV.2022	III/IV 2022	XII.2022	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	V.2022	opracowanie dokumentacji + roboty budowlane
4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	II.2022	III.2022	III.2022	IX.2022	Przebudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem w ul. Fabrycznej w Starej Wsi oraz ul. Mazowieckiej w Dąbrówce na odc. ok. 1400 mb

5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	XII.2021	XII.2021	XII.2021	XI.2022	opracowanie dokumentacji + roboty budowlane
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	XII.2021	XII.2021	XII.2021	XI.2022	opracowanie dokumentacji + roboty budowlane
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	VIII.2021	IX.2021	IX.2021	VI.2022	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	Zapytania ofertowe	II.2022	III.2022	III.2022	X.2022	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	IV.2022	IV/V.2022	IV/V.2022	IV/V.2023	Rozbudowa drogi w zakresie naw. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, budowa 3 rond, na łącznej dł. ok. 1050 mb
10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	Zadanie wykonywane siłami własnymi	Terminy uzależnione od wyników naboru ze środków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				Przebudowa drogi w zakresie jezdni i poboczy na dł. ok. 500 mb
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	CZ. I IV.2021 CZ. II XII.2021	V.2022	opracowanie dokumentacji + roboty budowlane
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	XII.2021	XII.2021	XII.2021	XI.2022	opracowanie dokumentacji + roboty budowlane
13	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	CZ. I VII.2021	CZ. I VIII.2021	CZ. I VIII.2021	CZ. I III.2022	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
			CZ. II – roboty budowlane uzależnione od wyników naboru z programu Polski Ład				Wykonanie chodnika na dł. ok. 1360 mb
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	Zadanie przeznaczone do usunięcia z planu wydatków majątkowych				
15	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	II.2022	III.2022	III.2022	XI.2022	Przebudowa mostu na przepust
16	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	IX.2021	XI.2021	XI.2021	V.2022	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 860 mb
17	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od	Postępowanie w trybie	IV/V 2022	IV/V.2022	IV/V.2022	IV/V.2023	Remont drogi na odc. od S17

	drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	podstawowym zgodnie z pzp					do miejsc. Wola Karczewska w zakresie jezdni, poboczy, odwodnienia drogi na dł. ok. 1450 mb
18	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	Postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z pzp	IV.2022	IV/V.2022	IV/V.2022	2024 r.	Przebudowa sześciu obiektów mostowych na przepusty zlokalizowane w miejsc.: - Kąty gm. Kołbiel, - Grabianka gm. Osieck, - Janów gm. Karczew, - Nadbrzeż gm. Karczew, - Brzezinka gm. Karczew, - Glinianka gm. Wiązowna.

Jednocześnie informuję, że wartości szacunkowe zadań określone zostały w uchwale budżetowej Powiatu Otwockiego.

STAROSTA



Krzysztof Szczegielniak